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SUSPENSIÓN DE CONTRATO - Concepto 

La suspensión, es la medida por la cual se acuerda el cese provisional de la ejecución del 

contrato, por la ocurrencia de circunstancias que lo impiden o lo dificultan. Las razones 

de aquella pueden ser de orden técnico, jurídico o económico. En la medida de lo posible, 

las entidades estatales, durante la fase de planeación debe precaver los riesgos que 

pueden afectar la ejecución normal del contrato, pero esto no elimina la probabilidad de 

que ocurran sucesos posteriores y extraordinarios que lleven a las partes a acordar la 

suspensión o que paralicen el contrato de facto, mientras se resuelven las situaciones que 

están incidiendo negativamente en el desarrollo del negocio o que lo están tornando 

imposible. Esto quiere decir que la suspensión puede ser acordada por las partes –como 

usualmente sucede y es lo más recomendable, siempre que existan motivos fundados 

para ello– o darse por la fuerza de los hechos, es decir, por la configuración de eventos 

externos e irresistibles que hagan imposible la ejecución del contrato durante un tiempo; 

es decir, por factores que constituyan razones de fuerza mayor, caso fortuito o que 

procura la satisfacción del interés público. 

 

SUSPENSIÓN DE CONTRATO – Requisitos Mínimos   

 

Dado el interés público que gravita sobre la contratación estatal, las partes contratantes 

deberán en cada caso concreto: (i) ponderar que la naturaleza del contrato estatal admita 

la posibilidad de suspenderlo, (ii) verificar que lo que se pacte no esté prohibido 

expresamente en la ley ni resulte contrario al orden público y a las buenas costumbres, 

(iii) garantizar que la suspensión tenga por objeto la consecución del interés general y el 

cumplimiento de los fines estatales; y (iv) demostrar y justificar que su ocurrencia 

obedece a razones de fuerza mayor, o caso fortuito, o que procura la satisfacción del 

interés público. (…) La suspensión temporal del contrato estatal requiere la concurrencia 

de la voluntad de los contratistas, lo que excluye la posibilidad de declararla 

unilateralmente. Lo anterior sin perjuicio de la suspensión de “facto”, en la cual no hay 

acuerdos, sino que únicamente se dejan constancias escritas de la ocurrencia de los 

eventos que impiden continuar con el cumplimiento de la obligación pactada. 

 

SUSPENSIÓN DE CONTRATO – Efectos en el plazo de ejecución pactado 

 

Se ha establecido que durante la ocurrencia de la suspensión acordada por las partes en 

la ejecución del contrato, ante la imposibilidad de ejecutarlo, no se hacen exigibles 
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determinadas obligaciones y el plazo que los contratantes tienen para cumplirlas no 

transcurre. Esto es que el tiempo “se detiene”, y en consecuencia no se contabiliza. Por 

consiguiente, al reanudar el cumplimiento de las obligaciones, el vencimiento del plazo 

que inicialmente estipularon las partes se posterga por un término igual al que duró la 

parálisis del negocio jurídico, lo que implica que se altera o desplaza la fecha de 

finalización del contrato. Ahora bien, debe advertirse que la forma en que la suspensión 

incide en el plazo de la ejecución del contrato no es modificándolo pues en estricto sentido 

este continúa siendo el mismo que inicialmente se pactó. Lo que ocurre es que, por el 

efecto mismo de la figura, se deja de contabilizar el tiempo y reinicia el conteo una vez 

termina la suspensión del contrato. Lo que cambia entonces no es el plazo, sino el término 

o la fecha determinada en el contrato para el cumplimiento de la obligación principal. 
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Bogotá D.C., [Día] [Mes.NombreCapitalizado] [Año] 

 

 

Señor 
Darío Guerrero Palacio  

legalmgv@gmail.com 
Bogotá D.C. 

 
Concepto C-500 de 2024 
 

 

Temas:                    SUSPENSIÓN DE CONTRATO – Concepto / SUSPENSIÓN 

DE CONTRATO – Requisitos Mínimos / SUSPENSIÓN DE 

CONTRATO – Efectos en el plazo de ejecución pactado 

 

Radicación:                Respuesta a consulta con radicado No. 

P20240816008394 

 

 
 

Estimado señor Guerrero:  
 
 

En ejercicio de la competencia otorgada por los artículos 3, numeral 5º, y 11, numeral 

8º, del Decreto Ley 4170 de 2011, la Agencia Nacional de Contratación Pública – 

Colombia Compra Eficiente– responde la solicitud del 16 de agosto de 2024, en la 

cual manifiesta lo siguiente: 

 

“¿Por medio de la presente requiero de manera respetuosa se me aclare 
un concepto frente a la suspensión de contratos estatales, el término de 
suspensión contractual se debe fijar con un término de inicio y final, en 

caso que ese término se venza e igualmente el plazo del contrato, y 
nunca se levantó la suspensión, se entendería como una suspensión 

indefinida o el contrato se termina porque ya superó el término 
incluyendo la suspensión.?” 
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 De manera preliminar, resulta necesario acotar que esta entidad solo tiene 

competencia para responder consultas sobre la aplicación de normas de carácter 

general en materia de compras y contratación pública. En ese sentido, resolver casos 

particulares desborda las atribuciones asignadas por el legislador extraordinario, que 

no concibió a Colombia Compra Eficiente como una autoridad para solucionar 

problemas jurídicos particulares de todos los partícipes del sistema de compra pública. 

La competencia de esta entidad se fija con límites claros, con el objeto de evitar que 

la Agencia actúe como una instancia de validación de las actuaciones de las entidades 

sujetas a la Ley 80 de 1993 o de los demás participantes de la contratación pública. 

Esta competencia de interpretación de normas generales, por definición, no puede 

extenderse a la resolución de controversias, ni a brindar asesorías sobre casos 

puntuales.   

Conforme lo expuesto, en aras de satisfacer el derecho fundamental de petición 

se resolverá su consulta dentro de los límites de la referida competencia consultiva, 

esto es, haciendo abstracción de las circunstancias particulares y concretas 

mencionadas en su petición, pero haciendo unas consideraciones sobre las normas 

generales relacionadas con el problema jurídico de su consulta.  

 

1. Problema planteado: 

 

De acuerdo con el contenido de su solicitud, esta Agencia resolverá los siguientes 

problemas jurídicos: i. ¿En caso de suspensión del contrato estatal se deben fijar 

fechas de inicio y finalización de la suspensión? ii. ¿Si no se reanuda el contrato 

suspendido a través de acta de reinicio, éste se termina porque ya superó el término 

de ejecución incluyendo la suspensión? 

 

2. Respuesta: 

 

i. La suspensión del contrato debe estar sujeta a un plazo o al cumplimiento de una 

condición, pactada con criterios de razonabilidad y proporcionalidad entre las partes, 

acorde con la situación que se presente en cada caso, ya que la finalidad de la 

suspensión de un contrato estatal, como medida excepcional, está encaminada a 
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reconocer la ocurrencia de situaciones de fuerza mayor, caso fortuito o de interés 

público que impiden la ejecución temporal del negocio jurídico, y es precisamente por 

este motivo que no puede permanecer indefinida en el tiempo. 

ii. En ejercicio de la autonomía de la voluntad, las partes pueden acordar en el acta 

de suspensión dos modalidades de reinicio; indicar en el acta de suspensión que una 

vez se cumpla la fecha cierta o la condición establecida en la misma, i. se reanudará 

o reiniciará una vez se firme el acta de reinicio correspondiente, o ii. se reanudará de 

manera automática, sin necesidad de suscripción de acta de reinicio adicional. En todo 

caso, si lo que se pactó en el acta de suspensión del contrato, es la obligatoriedad de 

suscribir acta de reinicio al momento en que se cumpla la fecha o la condición, se 

entenderá que el mismo mantiene un estado de suspensión, hasta tanto las partes 

no suscriban el acta de reinicio, es decir, “en tanto la suspensión sea provisional o 

temporal es porque el contrato se reiniciará cuando las partes así lo determinen; el 

caso es que estando el contrato en ejecución o suspendido con la intención de 

reiniciarlo, subsiste el vínculo contractual”1.   

 

Razones de la respuesta: 

“En estricto sentido, el contrato no cesa con la suspensión sino que sigue vigente, en 

estado potencial o de latencia, pues mientras la terminación de un contrato afecta 

como es obvio su subsistencia misma, la suspensión afecta las obligaciones que a las 

partes les resulta temporalmente imposible de cumplir. Una vez se ha aclarado que 

la suspensión no perturba el vínculo contractual sino solamente las obligaciones que 

de él emanan, también debe señalarse que dependiendo de la magnitud de la causa 

que la origine puede ser total o parcial. Es decir, puede imposibilitar el cumplimiento 

de la totalidad de las obligaciones de las partes o, puede impedir a los contratantes 

honrar solo algunas de estas pudiendo continuar con la ejecución de las demás. (…) 

Así las cosas, la suspensión materialmente constituye un intervalo pasivo en la 

dinámica del contrato cuando el cumplimiento de una, de varias o de todas las 

obligaciones a que están obligadas las partes resultan imposibles de ejecutar”2. 

 
1 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 29 de 

mayo de 2003, radicado: 14.945. 
 

2 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, exp. 2278 de 2016, C.P. Germán Bula Escobar (E.) 
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En ese orden, la suspensión es la medida por la cual se acuerda el cese 

provisional de la ejecución del contrato, por la ocurrencia de circunstancias que lo 

impiden o lo dificultan3. Las razones de aquella pueden ser de orden técnico, jurídico 

o económico. En la medida de lo posible, las entidades estatales, durante la fase de 

planeación debe precaver los riesgos que pueden afectar la ejecución normal del 

contrato, pero esto no elimina la probabilidad de que ocurran sucesos posteriores y 

extraordinarios que lleven a las partes a acordar la suspensión o que paralicen el 

contrato de facto, mientras se resuelven las situaciones que están incidiendo 

negativamente en el desarrollo del negocio o que lo están tornando imposible. Esto 

quiere decir que la suspensión puede ser acordada por las partes –como usualmente 

sucede y es lo más recomendable, siempre que existan motivos fundados para ello– 

o darse por la fuerza de los hechos, es decir, por la configuración de eventos externos 

e irresistibles que hagan imposible la ejecución del contrato durante un tiempo4; es 

decir, por factores que constituyan razones de fuerza mayor o caso fortuito, o que 

procura la satisfacción del interés público5. En ese sentido se ha pronunciado el 

Consejo de Estado manifestando que:  

Dado el interés público que gravita sobre la contratación estatal, las partes 

contratantes deberán en cada caso concreto: (i) ponderar que la naturaleza 

del contrato estatal admita la posibilidad de suspenderlo, (ii) verificar que 

lo que se pacte no esté prohibido expresamente en la ley ni resulte contrario 

al orden público y a las buenas costumbres, (iii) garantizar que la suspensión 

tenga por objeto la consecución del interés general y el cumplimiento de los 

fines estatales6; y (iv) demostrar y justificar que su ocurrencia obedece a 

razones de fuerza mayor, o caso fortuito, o que procura la satisfacción del 

interés público. (…) La suspensión temporal del contrato estatal requiere la 

concurrencia de la voluntad de los contratistas, lo que excluye la posibilidad 

de declararla unilateralmente. Lo anterior sin perjuicio de la suspensión de 

 
 

3 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 1 de octubre de 2018. Consejera Ponente: Marta Nubia Velásquez Rico. Expediente: 57.897. 

4 Cfr. Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 1 de junio de 2017. Consejero Ponente: Ramiro Pazos Guerrero. Expediente: 36.117, en la cual se analizó la 
suspensión de un contrato estatal debido a un paro armado promovido por grupos al margen de la ley en el sitio de ejecución de la obra. 

5 El artículo 64 del Código Civil define la fuerza mayor o caso fortuito como “el imprevisto o que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de 
enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc.”. 

6 “Particularmente, en cuanto atañe al postulado de la autonomía de la libertad entiende la Corte que su objetivo consiste en otorgarle un amplio margen de libertad a la 
administración para que, dentro de los límites que impone el interés público, regule sus relaciones contractuales con base en la consensualidad del acuerdo de voluntades, como regla 
general. La consecuencia obvia de este principio es la abolición de los tipos contractuales, para acoger en su lugar una sola categoría contractual: la del contrato estatal, a la cual son 
aplicables las disposiciones comerciales y civiles pertinentes, salvo en las materias reguladas particularmente en dicha ley”. Corte Constitucional, sentencia C-949 de 2001. 
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“facto”, en la cual no hay acuerdos, sino que únicamente se dejan 

constancias escritas de la ocurrencia de los eventos que impiden continuar 

con el cumplimiento de la obligación pactada7. 

Por lo tanto, aun cuando un contrato se suspenda, conserva vigencia, pues su 

plazo no ha vencido, precisamente uno de los efectos de la suspensión es que se 

detiene provisionalmente el cómputo del plazo y, además las obligaciones de las 

partes están pendientes de cumplimiento a cabalidad. Solo cuando los motivos que 

han dado lugar a la suspensión sean permanentes e irresistibles, lo que inicialmente 

fue solo dicha suspensión puede dar paso a la terminación, y en este evento el deudor 

no será responsable, salvo que las razones de la suspensión y futura terminación le 

sean imputables8. Piénsese, por ejemplo, en el caso de un contrato de suministro 

respecto del cual el contratista le solicite a la entidad estatal la suspensión por la 

tardanza de uno de sus proveedores, y que luego se compruebe que la demora es 

atribuible a la falta de pago del contratista a dichos comerciantes, quienes por eso se 

niegan en adelante a seguirle vendiendo. Conductas como esta podrían hacer que la 

suspensión sea permanente y que la entidad estatal se vea en la obligación de 

terminar el contrato para no afectar la prestación del servicio a su cargo, ni, en 

consecuencia, los fines del Estado9. 

Ahora bien, cuando se suscribe un acta de suspensión se puede establecer, en 

ejercicio de la autonomía de la voluntad, que el plazo del contrato se reactivará una 

vez se firme el acta de reinicio correspondiente. Sin embargo, en ejercicio de la misma 

autonomía de la voluntad y en consideración a las razones que han motivado el cese 

provisional de la ejecución del contrato, otra metodología que pueden emplear las 

partes para elaborar el acta de suspensión es indicar en ella que la ejecución se 

reactivará cuando se cumpla un determinado plazo o condición, de manera 

 
7 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, exp. 2278 de 2016, C.P. Germán Bula Escobar (E.) 

 

8 “[…] en pronunciamiento del año 2012, la Sala de esta Subsección señaló que la suspensión del contrato, más estrictamente de la ejecución del contrato, como medida 
excepcional procede, por regla general, de consuno entre las partes, cuando situaciones de fuerza mayor, caso fortuito o de interés público impidan, temporalmente, cumplir el objeto de 
las obligaciones a cargo de las partes contratantes, de modo que el principal efecto que se desprende de la suspensión es que las obligaciones convenidas no pueden hacerse exigibles 
mientras perdure la medida y, por lo mismo, el término o plazo pactado del contrato (de ejecución o extintivo) no corre mientras permanezca suspendido. Por esa misma razón, la 
suspensión debe estar sujeta a un modo específico, plazo o condición, pactado con criterios de razonabilidad y proporcionalidad, acorde con la situación que se presente en cada caso, pero 
no puede permanecer indefinida en el tiempo” (Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 16 de julio de 2015. Consejero Ponente: Carlos Alberto Zambrano Barrera. Expediente: 
31.634). 

 

9 En circunstancias como la mencionada la entidad podría hacer uso de las cláusulas de caducidad o de terminación unilateral, reguladas en los artículos 17 y 18 de la Ley 80 
de 1993, según el caso. 
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automática, sin necesidad de suscribir un acta de reinicio. Esto es posible, porque el 

segundo y tercer inciso del artículo 40 de la Ley 80 de 1993 establecen:  

 
Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la 

autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales. 

 

En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las 

modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las 

partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a 

la Constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta 

ley y a los de la buena administración [énfasis fuera de texto]. 

 

Como se observa, en los negocios jurídicos –y el acta de suspensión lo es, 

porque se trata de un acuerdo de voluntades para crear obligaciones– las entidades 

pueden incorporar las condiciones y cláusulas que sean necesarias y convenientes. 

Pues bien, de conformidad con los artículos 1530 y siguientes del Código Civil –que 

establecen las condiciones o términos a los que pueden sujetarse las obligaciones, y 

que se aplican por la remisión que hacen los artículos 13, 32 y 40 de la Ley 80 de 

1993 a las normas civiles y comerciales–, en el acta de suspensión puede estipularse 

que el plazo de ejecución del contrato se reactivará cuando se cumpla una condición 

o sobrevenga una fecha específica. Así lo ha reconocido el Consejo de Estado10. De 

este modo, atendiendo a los términos en los que se haya pactado la suspensión es 

posible que no sea necesario suscribir luego un acta de reinicio para que se reactive 

la ejecución del contrato, sino que tal reactivación opere automáticamente, cuando 

se cumpla la condición o fecha cierta.  

Ha sostenido el Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, exp. 2278 

de 2016, C.P. Germán Bula Escobar (E.), que la suspensión del contrato no modifica 

el término primigenio de ejecución pactado, el resultado es que, este se desplaza y 

altera la fecha de terminación del mismo. 

Se ha establecido que durante la ocurrencia de la suspensión acordada por 
las partes en la ejecución del contrato, ante la imposibilidad de ejecutarlo, 
no se hacen exigibles determinadas obligaciones y el plazo que los 

 
10 “[…] De modo que, los contratos estatales pueden suspenderse de común acuerdo por la ocurrencia de circunstancias que lo justifiquen. Así, aunque subsiste el vínculo 

contractual no corre el plazo inicialmente pactado y no se ejecutan las obligaciones. El contrato se reinicia cuando se cumpla la condición o el término dispuesto en el acuerdo de suspensión 
o anticipadamente por convenio de las partes” (Consejo de Estado. Sección Tercera. Auto del 10 de mayo de 2019. Consejero Ponente: Guillermo Sánchez Luque. Expediente: 59.532). 
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contratantes tienen para cumplirlas no transcurre. Esto es que el tiempo “se 
detiene”, y en consecuencia no se contabiliza. Por consiguiente, al reanudar 
el cumplimiento de las obligaciones, el vencimiento del plazo que 

inicialmente estipularon las partes se posterga por un término igual al que 
duró la parálisis del negocio jurídico, lo que implica que se altera o desplaza 
la fecha de finalización del contrato.  

Ahora bien, debe advertirse que la forma en que la suspensión incide en el 
plazo de la ejecución del contrato no es modificándolo pues en estricto 
sentido este continúa siendo el mismo que inicialmente se pactó. Lo que 

ocurre es que, por el efecto mismo de la figura, se deja de contabilizar el 
tiempo y reinicia el conteo una vez termina la suspensión del contrato. Lo 
que cambia entonces no es el plazo, sino el término o la fecha determinada 

en el contrato para el cumplimiento de la obligación principal. Por ejemplo, 
si el cumplimiento de un contrato se sometió a la modalidad de un plazo 
extintivo de 31 días que inició el 1 de marzo y debía terminar el 31 de ese 

mes, y el contrato se suspendió desde el 5 de marzo hasta el 11, (e.i., por 
6 días), esto implica que el plazo de cumplimiento de las obligaciones no 
expiró el 31 de marzo pues en esa fecha apenas habían trascurrido 25 días 

del plazo pactado, sino que se postergó por los 6 días de suspensión y en 
consecuencia la fecha para cumplir el contrato se trasladó en el tiempo y 
pasó a ser el 6 de abril, pero como puede advertirse el plazo de ejecución 

sigue siendo el mismo: los 31 días estipulados.  

Aclara la Sala que si bien el plazo en la contratación estatal es considerado 
siempre como un factor relevante del contrato, en algunos casos la 

oportunidad en el cumplimiento de las obligaciones es absolutamente 
determinante e inalterable, (v.g., -el suministro de pantallas gigantes para 
la inauguración de unos juegos olímpicos, o la provisión de tarjetones 

electorales para las elecciones presidenciales programadas para un día 
cierto-), y por tanto, el desplazamiento de la fecha para el cumplimiento del 

contrato a pesar de la ocurrencia de la suspensión no procede.  

También es improcedente postergar la fecha de terminación del contrato 
cuando se evidencia la imposibilidad material de cumplir el objeto 

contratado al reiniciar el contrato suspendido, pues no podría admitirse la 
extensión del tiempo para cumplir un objeto imposible o que ya no existe11.  

 
11 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, exp. 2278 de 2016, C.P. Germán Bula Escobar (E.) 
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En conclusión, se entiende que la “finalidad de la suspensión del contrato 

estatal, como medida excepcional, está encaminada a reconocer la ocurrencia de 

situaciones de fuerza mayor, caso fortuito o de interés público que impiden la 

ejecución temporal del negocio jurídico, y es precisamente por ese motivo que la 

misma no puede ser indefinida, sino que debe estar sujeta al vencimiento de un plazo 

o al cumplimiento de una condición. Por lo tanto, la suspensión no adiciona el contrato 

en su vigencia o plazo, sino que se delimita como una medida de tipo provisional y 

excepcional que debe ajustarse a los criterios de necesidad y proporcionalidad, sujeta 

a un término o condición, período este durante el que las obligaciones contenidas en 

el contrato no se ejecutan, pero sin que se impute ese tiempo al plazo pactado 

inicialmente por las partes”12. 

No obstante, se debe tener en cuenta que corresponde a cada entidad pública, 

en ejercicio de su competencia y previa valoración de los elementos fácticos y 

jurídicos, determinar si es procedente o no declarar la suspensión de un contrato, así 

como la modalidad a utilizar en el reinicio de este, al tratarse de un análisis que se 

debe realizar en cada caso concreto. 

 

3. Referencias normativas, jurisprudenciales y otras fuentes: 

 

 

• Artículos 13, 32 y 40 Ley 80 de 1993. Disponible en: 

https://relatoria.colombiacompra.gov.co/normativa/ley-80-de-1993/   

 

• Artículos 1530 y siguientes del Código Civil. Disponible en:  

https://relatoria.colombiacompra.gov.co/normativa/codigo-civil-ley-84-

de-1873/   

 

• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, 
Sentencia del 29 de mayo de 2003, radicado: 14.945. 

 

 
12 Consejo de Estado Sentencia del 28 de abril de 2010, radicación número 07001-23-31-000-1997-0554-01(16431), 

https://relatoria.colombiacompra.gov.co/normativa/ley-80-de-1993/
https://relatoria.colombiacompra.gov.co/normativa/codigo-civil-ley-84-de-1873/
https://relatoria.colombiacompra.gov.co/normativa/codigo-civil-ley-84-de-1873/
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• Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, exp. 2278 de 2016, C.P. 
Germán Bula Escobar (E.) 

 

• Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 1 de octubre de 2018. 
Consejera Ponente: Marta Nubia Velásquez Rico. Expediente: 57.897. 

 

• Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 1 de junio de 2017. 

Consejero Ponente: Ramiro Pazos Guerrero. Expediente: 36.117, 

 

• Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, exp. 2278 de 2016, C.P. 

Germán Bula Escobar (E.) 

 

• Consejo de Estado Sentencia del 28 de abril de 2010, radicación número 

07001-23-31-000-1997-0554-01(16431), Disponible en: 

https://relatoria.colombiacompra.gov.co/providencias-consejo-de-estado/  

 

4. Doctrina de la Agencia Nacional de Contratación Pública: 

 

Sobre la suspensión de los contratos estatales, se pronunció esta Subdirección en los 

conceptos Nos. C-379 del 30 de junio de 2020, C-870 del 15 de diciembre de 2022, 

C-766 del 20 de octubre de 2022, C-920 del 14 de febrero de 2023, 

P20240131000930 del 12 de marzo de 2024. "Estos y otros conceptos se encuentran 

disponibles para consulta en el Sistema de Relatoría de la Agencia, en el cual también 

podrás encontrar jurisprudencia del Consejo de Estado, laudos arbitrales y la 

normativa de la contratación concordada con la doctrina de la Subdirección de Gestión 

Contractual. Accede a través del siguiente 

enlace: https://relatoria.colombiacompra.gov.co/ . Te invitamos también a revisar la 

tercera edición del  Boletín de Relatoría de 2024 en el cual podrás consultar en detalle 

el marco normativo de documentos 

tipo: https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/files_2020/boletin_

de_realtoria_iii.pdf ". 

 

https://relatoria.colombiacompra.gov.co/providencias-consejo-de-estado/
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Frelatoria.colombiacompra.gov.co%2F&data=05%7C02%7Cjhonattan.gualdron%40colombiacompra.gov.co%7C5aad36a736844ec87b2108dcc1fa4639%7C7b09041e245149d08cb179d5e3d8c1be%7C0%7C0%7C638598527917246155%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=vvr1bncg52balnsi4t%2FCslEkQPef8NiUUqg4Qj8a7c8%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.colombiacompra.gov.co%2Fsites%2Fcce_public%2Ffiles%2Ffiles_2020%2Fboletin_de_realtoria_iii.pdf&data=05%7C02%7Cjhonattan.gualdron%40colombiacompra.gov.co%7C5aad36a736844ec87b2108dcc1fa4639%7C7b09041e245149d08cb179d5e3d8c1be%7C0%7C0%7C638598527917258349%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=L8n4%2BPLzCXOYkgvgeiE94oL%2BWH5QycxZ3E%2FJkFORVZ4%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.colombiacompra.gov.co%2Fsites%2Fcce_public%2Ffiles%2Ffiles_2020%2Fboletin_de_realtoria_iii.pdf&data=05%7C02%7Cjhonattan.gualdron%40colombiacompra.gov.co%7C5aad36a736844ec87b2108dcc1fa4639%7C7b09041e245149d08cb179d5e3d8c1be%7C0%7C0%7C638598527917258349%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=L8n4%2BPLzCXOYkgvgeiE94oL%2BWH5QycxZ3E%2FJkFORVZ4%3D&reserved=0
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Por último, lo invitamos a seguirnos en las redes sociales en las cuales se difunde 
información institucional:  
 

Twitter: @colombiacompra  
Facebook: ColombiaCompraEficiente 

LinkedIn: Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente 
Instagram: @colombiacompraeficiente_cce 
 

Este concepto tiene el alcance previsto en el artículo 28 del Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y las expresiones utilizadas con 

mayúscula inicial deben ser entendidas con el significado que les otorga el artículo 

2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. 

 

Atentamente, 
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